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Inquadramento
della S.S. 52 bis 
nel Friuli Venezia 
Giulia e valichi
confinanti
alternativi per 
l’Austria

Valico di San Candido
Percorso alternativo: L = 169 km

Valico di Tarvisio
Percorso alternativo
L = 135 km

Passo di Monte Croce Carnico
Percorso tramite S.S. 52 bis: L =  48 km
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Stato del 
versante pre 
evento con 
evidenziata
l’area
distaccatasi

La frana ha causato il distacco di un 
volume di massa rocciosa prossimo 
a 25.000 mc, oltre al ghiaione, per 
un volume complessivo 
movimentato di circa 40/45.000 mc 
tra roccia massiva e detrito 
rimobilizzato.
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Stato del 
versante pre 
evento con 
evidenziata
l’area di distacco 
e le traiettorie di 
caduta massi

La fratturazione ha dato origine a 
massi di medie e grandi dimensioni, 
superiori a 2 mc. I singoli massi che 
sono rotolati a valle per centinaia di 
metri raggiungono dimensioni 
ragguardevoli con punte prossime a 
50 mc (il più grande è di circa 70 
mc) e frequenti casi con massi 
superiori a 10 mc
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Particolare 
della frana
sulla galleria 
paramassi del 
tornante n. 12
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Interventi di messa in sicurezza per la 
riapertura della S.S. 52 bis

Importo complessivo Investimento 
LAVORI + SaD + O.I.

Stimato 25/30 € Milioni

NECESSARIA CONVENZIONE CON LA REGIONE FRIULI VG

Intervento nelle more della realizzazione di una delle soluzioni 
alternative in variante

FASE 1: Messa in sicurezza e riapertura strada 
Costo stimato: circa 13/15 € Milioni - Tempo Lavori: 9 mesi
FASE 2:  Opere di completamento 
Costo stimato circa 9/10 € Milioni -  Tempo lavori: 9 mesi
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Stima degli interventi di ripristino e mitigazione del rischio per la 
riapertura della S.S. 52 bis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Attività Tecnico-Amministrative
Rilievi preliminari ed analisi del fenomeno X
Definizione convenzione ANAS Regione Friuli V.G. X
Indagini in sito e avvio PE X
Procedure autorizzative X X
Progetto esecutivo X X
APPROVAZIONE  PE X
Affidamento tramite AQ X

Lavori 1^ Fase: Messa in sicurezza
Disgaggio  e ricalibratura versante X X
Demolizione blocchi  con martinetti o cariche 650 mc X X
Demolizione con esplosivo X
Consolidamenti in parete X
Barriere paramassi da 11.000 Kj X X X
Barriere modulari fermaneve X X
Reti a contatto X
Sistema monitoraggio compreso sistemi gestione traffico X X
Opere di ripristino gallerie artificiali X X X
Opere di ripristino asse stradale X X X

Apertura al traffico
Lavori 2^ Fase: Completamento

Gallerie artificiali: prolungamento 230ml X X X X X X X X X
Opere complementari di ripristino viabilità X X X X X X X

FINE INTERVENTO X

Cronoprogramma

Fasi
2023 2024 2025
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Soluzioni
progettuali
alternative 
all’attuale
tracciato della 
S.S. 52 bis
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Alternativa 1:
Variante esterna
completamente in 
territorio italiano

Lunghezza variante: 3,6 km
Stima di massima: 100 Milioni €

Tempistiche: 5 ANNI
2 anni per progettazione, iter 
autorizzativo (da definire con 
Regione FVG) e appalto + 3 anni per 
esecuzione lavori
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Alternativa 2:
Variante tramite
traforo
transfrontaliero
(quota 1000 m)

Lunghezza traforo: 3,5 km
Stima di massima: 250 Milioni €

Tempistiche: 7 ANNI:
3 anni per progettazione, iter 
autorizzativo e  appalto +
4 anni per esecuzione lavori

NECESSARIA CONVENZIONE CON
LAND CARINZIA PER STABILIRE RUOLI
COMPETENZE E FINANZIAMENTI

40%60%
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Alternativa 3:
Variante tramite
traforo
transfrontaliero
(traforo di base)

Lunghezza variante: 13 km
di cui in traforo: 6,3 km
Stima di massima: 700 Milioni €

Tempistiche: 9 ANNI:
3 anni per progettazione, iter 
autorizzativo e appalto +
6 anni per esecuzione lavori

NECESSARIA CONVENZIONE CON
LAND CARINZIA PER STABILIRE RUOLI
COMPETENZE E FINANZIAMENTI

30%70%
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